

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-RIDF Phase-XXI-91/2015- 1625 (मौ०) /पटना, दिनांक- 26/8/2020
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा।

विषय:-06 योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें विहित प्रपत्र में तैयार कर विभाग को
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

पूर्व में क्रियान्वित निम्नांकित योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें विहित प्रपत्र में तैयार
कर तीन दिनों के अन्दर संलग्न कर उपलब्ध कराया जाय।

- (1) बारा वीयर के बायें तटबंध में निकलने वाले बारा पईन के जीर्णोद्धार कार्य।
- (2) सुलेमानपुर, उत्तरनावा, मडरपुरा, मननकी, बसानपुर आहर-पईन का व्यापक
जीर्णोद्धार कार्य।
- (3) चौसन्डा आहर-पईन तालाब का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य।
- (4) कैला, बड़ेपुर, सरबहदीनगर, जैनपुर आहर-पईन का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य।
- (5) रानीपुर मखदुमपुर, पैठना आहर-पईन का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य।
- (6) जूनीयार आहर-पईन तालाब का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य।

अनुलग्नक :- चर्चा।

विश्वासभाजन,

26/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

ज्ञापक- 1625 (मौ०)

/पटना, दिनांक- 26/8/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल
संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

लघु जल संसाधन विभाग

क्र०सं	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं तिथि	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं तिथि	निविदा की तिथि	एकाररनामा की राशि एवं तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि अनुसार	कार्य की अद्यतन स्थिति			यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसका कारण और की गई कार्रवाई	समय वृद्धि यदि हो तो समय वृद्धि कबतक स्वीकृत है	अभ्युक्ति
							भौतिक प्रगति % में	वित्तीय प्रगति (लाख में)	वित्तीय प्रगति % में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बारा बीघर के बायें तटबंध में निकलने वाले बारा पर्ईन के जीर्णोद्धार कार्य	265.00 Date 17.03.16	265.00 Date 02-07-15									
2	सुलेमानपुर, उत्तरनावा, मडरपुर, मननवती, बसानपुर आहर-पर्ईन का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	507.22 Date 17.03.16	507.22 Date 02-07-15									
3	चौसन्डा आहर-पर्ईन तालाब का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	276.45 Date 17.03.16	276.45 Date 02-07-15									
4	कैला, बड़ेपुर, सरवहदीनगर, जैनपुर आहर-पर्ईन का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	293.22 Date 17.03.16	293.22 Date 02-07-15									
5	राजीपुर, मखदुमपुर, कैरना आहर-पर्ईन का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	401.265 Date 17.03.16	401.265 Date 02-07-15									
6	जुनीयार आहर-पर्ईन तालाब का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	352.135 Date 17.03.16	352.135 Date 02-07-15									

21/8/20