

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०-ल०सि०मो०-योजना-108/2018-1238 (मोप) /पटना, दिनांक- 19-06-2020  
प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्रा०से०,  
विशेष सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,  
लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर।

मुख्य अभियन्ता,  
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

विषय:-लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी एवं शिवहर की योजनाओं की जांच करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

दिनांक-19.06.2020 को सीतामढ़ी तथा शिवहर जिला की योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश योजनाओं का कार्य समुचित ढंग से नहीं हुआ है। इसमें तकनीकी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। तालाब के बैंक के नजदीक गहरा Trench खोदा गया है तथा बीच में मिट्टी छोड़ दी गयी है। संवेदकों द्वारा बताया गया कि बीच की मिट्टी खोदने में उनका मशीन धंस रहा है। यदि तालाब के बीच (Centre) से काम होता तो यह स्थिति नहीं बनती। संवेदक को तथा कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि बैंक के नजदीक के Trench को Brick-Bats से भरकर अथवा ताड़ के सुखे पेड़ को रख कर मशीन ले जाया जाय तथा कार्य कराया जाय।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योजनाओं का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किसी भी स्तर के पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

योजनाओं का Photograph भी Portal पर मई माह का ही Upload किया गया है, जिसमें कार्य की प्रगति बहुत कम है। जबकि समीक्षा में कुछ संवेदकों द्वारा बताया गया कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।

अतः निदेश दिया जाता है कि लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी एवं शिवहर की सभी योजनाओं का स्थल जांच कर लिया जाय तथा योजनाओं के कार्यों में हुई त्रुटि का Rectification कराया जाय तथा निरीक्षण प्रतिवेदन Web Portal पर Upload किया जाय।

विश्वासभाजन,

(गोपाल मीणा)  
विशेष सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापक-1238 (मोप)

/पटना, दिनांक- 19-06-2020

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।