

1292

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-योजना - 108/18-P-II - 1351 (मौ०)

/पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल.....।
सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल.....।
सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग.....।

विषय:- योजनाओं का Status Report तथा आवंटन हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 27.06.2020 को Video Conferencing के माध्यम से अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में सभी क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिया गया था कि योजनाओं का Status Report एवं आवंटन हेतु अधियाचना तुरंत विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

योजनाओं का Status Report निम्न प्रकार होगा:-

1. योजना के मिट्टी का कार्य तथा संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है। (प्रपत्र-1)
2. योजना में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन संरचना का कार्य कराने की आवश्यकता है। (प्रपत्र-2)
3. मिट्टी का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन आगे मिट्टी के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ संरचना का कार्य कराने की आवश्यकता है तथा योजना उपयोगी हो गयी है। (प्रपत्र-3)
4. योजना में मिट्टी तथा संरचना का कार्य मॉनसून के बाद कराने की आवश्यकता है। (प्रपत्र-4)

उक्त के संबंध में चार Format तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रपत्र में योजनाओं से संबंधित अलग-अलग सूचनार्थें एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी जाय।

योजनाओं पर कराये गये कार्यों के विरुद्ध अधियाचना हेतु एक Format भी तैयार किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है। (प्रपत्र-5), तत्काल विभाग की जानकारी हेतु यह सूचना उपलब्ध करावे।

जिन योजनाओं 50 प्रतिशत से उपर का भुगतान करना है वैसी योजनाओं की अधियाचना जिला पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर भेजी जाय। 50 प्रतिशत से कम भुगतान के लिये जिला पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

अनु०:- प्रपत्र 1 से 05 के प्रारूप

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

/पटना, दिनांक-30/6/2020

ज्ञापांक-1351(मौ०)

प्रतिलिपि- विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

30/6/20

प्रपत्र-1

योजनाओं की सूची जिसमें मिट्टी एवं संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है

प्रमंडल का नाम-

वर्ष 2020-21

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)	एकरारनामा की राशि (लाख रू०)	भुगतान की गयी कुल राशि (लाख रू०)	अब तक कराये गये कार्य की राशि (लाख रू०)	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7

* प्राक्कलन एवं एकरारनामा के प्रावधानों योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।

27/5

2

प्रपत्र-2

योजनाओं की सूची जिसमें मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है तथा संरचना का कार्य कराने की आवश्यकता है।

प्रमंडल का नाम—

वर्ष 2020-21

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)	एकरारनामा की राशि (लाख रू०)	भुगतान की गयी कुल राशि (लाख रू०)	अब तक कराये गये कार्य की राशि (लाख रू०)
1	2	3	4	5	6

* क्रमांक सं०..... का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हुआ, लेकिन कराये गये कार्य से योजना की उपयोगिता पूर्ण हो रही है। भविष्य में कार्य कराने की आवश्यकता है।

27/6

12

प्रपत्र-3

योजनाओं की सूची जिसमें मिट्टी का कार्य शत प्रतिशत नहीं हुआ है लेकिन योजना उपयोगी हो गयी है तथा जिसमें मिट्टी कार्य आगे कराने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ संरचना का कार्य कराने की आवश्यकता है।

प्रमंडल का नाम-

वर्ष 2020-21

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)	एकरारनामा की राशि (लाख रू०)	भुगतान की गयी कुल राशि (लाख रू०)	अब तक कराये गये कार्य की राशि (लाख रू०)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7

* किसी भी rain-cut का निराकरण करने के उपरांत अग्रेत्तर भुगतान किया जायेगा।

2020

20

प्रपत्र-4

योजनाओं की सूची जिनका कार्य (मिट्टी एवं संरचना) वर्षात के बाद कराने की आवश्यकता है।

प्रमंडल का नाम-

वर्ष 2020-21

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)	एकरारनामा की राशि (लाख रू०)	भुगतान की गयी कुल राशि (लाख रू०)	अब तक कराये गये कार्य की राशि (लाख रू०)
1	2	3	4	5	6

2020

2

