

दिनांक-10.06.2020 को श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही ।

दिनांक-06.06.2020 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यों की समीक्षा में असंतोष पाये जाने के कारण अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक-10.06.2020 को पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक-10.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया । समीक्षा के क्रम में निम्न तथ्य पाये गये ।

1. कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने सहकर्मी के साथ टीम भावना बनाने तथा प्रशिक्षण देने की स्पष्ट कमी दिख रही है । सभी लोगों से वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि आपस में समन्वय सही नहीं है । जो सवेदक कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध विधिवत नोटिस तामिला करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता को करनी है जो नहीं किया गया है ।

निदेश-जो सवेदक निर्धारित तिथि (दिनांक-15.06.2020) तक मिट्टी का कार्य पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें सूचना देकर मशीनरी पॉवर बढ़ाकर योजना पूर्ण कराये । अगर योजना समय पर पूर्ण नहीं होती है और अनुपयोगी होती है तो सवेदक पर कार्रवाई की जायेगी । चार दिनों के बाद अगर प्रगति संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो कार्यपालक अभियंता पर भी कार्रवाई की जायेगी ।

- मोतिहारी की कुल योजना - 59
- ऑनगोईंग योजना - 42
- प्री-लेवल अपलोड - 53
- MB अपलोड - 30
- कार्य पूर्ण योजना - 03

2. सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि MB इत्यादि अपलोड की प्रक्रिया ससमय कराकर प्रतिवेदन दे । अगर आवश्यकता हुई तो पुनः दिनांक-12.06.2020 को लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जायेगा ।
3. Dewatering भी विलम्ब से चल रही है जबकि लॉकडाउन के पूर्व ही पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जो असफल रहा । अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि 15 जून तक मिट्टी का कार्य पूर्ण कराकर योजना को पूर्ण करावे ।
4. जिन योजनाओं को वर्तमान में होल्ड पर रखा गया है उस संबंध में निदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में योजनाओं के तथ्यात्मक रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही स्थगित किया जायेगा ।
5. विभागीय पोर्टल पर विवरण अद्यतन कर अपलोड करें ।

11/06/2020
(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक : 11/6/2020

ज्ञापांक : 1151 (मौ)

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर एवं विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/06/2020
विशेष सचिव ।